Mgteinnkalling
Loppa kommune

Utvalg: Formannskap

Magtested: Kommunestyresalen, Loppa Radhus
Dato: 23.08.2018

Tid: Umiddelbart etter motet i TPN

Forfall meldes til utvalgssekretar som serger for innkalling av varamenn. Varamenn meter kun
ved spesiell innkalling.

Saksnr Innhold Lukket
PS 29/18 Oksfjord Strandpark - avslutting av prosjekt.

PS 30/18 Mulighetsstudie destinasjon Loppa kommune

PS 31/18 Endret seknad - privat - offentlig rutesamarbeid @ksfjord - Alta

PS 32/18 Arealendring og klarering av grenn tillatelse ved lokalitet 27015 Kjosen
PS 33/18 Utskifting av vinduer p& Loppa radhus

PS 34/18 Léaneopptak startlan 2018

PS 35/18 Omstilling Loppa kommune 2020

PS 36/18 TV-aksjonen NRK Kirkens Bymisjon 2018 - Bidrag

PS 37/18 Festeavgift for kirkegérdene i Loppa kommune

PS 38/18 Gravlegging av personer uten bopel i Loppa

PS 39/18 Referatsaker

PS 40/18 Orientering/Eventuelt

Oksfjord, 16.8.2018

Stein Thomassen
Ordfarer



Innkalling er sendt til:

Navn Funksjon Representerer
Steinar Halvorsen Leder H
Stein Thomassen Nestleder AP
Line Enger Posti Medlem AP
Arve Dagfinn Berntzen Medlem AP
Hans R Johnsen Varamedlem (innkalt) SV/Sp
Cato Kristiansen Varamedlem SV/SP
Turid Grenbech Varamedlem SP
Stale Sather (innkalt) Varamedlem H
Torill M Martinsen Varamedlem H
Ernst Berge Varamedlem AP
Orjan Olsen Varamedlem AP



LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg
Sentraladministrasjonen

Dato: 15.08.2018 Terje Haugen
Arkivref: 2018/525-0/

L14 terje.k.haugen@loppa.kommune.no
Saknsnr Utvalg Maotedato
34/18 Hovedutvalg for teknisk, plan og neering 23.08.2018
29/18 Formannskap 23.08.2018

Oksfjord Strandpark - avslutting av prosjekt.

Radmannens forslag til vedtak:

1.Prosjektet «Strandparken/ @ksfjord havnepromenade» avsluttes. Sjarkbaugen fjernes fra omradet.

2. Det bevilges kr 49.450,- til opphugging og frakt av sjarkbaugen og herrelgse bater til godkjent
deponi.

Finansiering skjer ved bruk av fritt disposisjonsfond.

Vedlegg:

Ingen

Saksutredning:
Prosjektet Strandparken @ksfjord /@ksfjord havnepromenade -avslutting av prosjektet ?

Prosjektet strandparken i @ksfjord var en ide om & lage en strandpromenade i @ksfjord sentrum fra
«Kaikanten» til enden av moloen. Pa denne strekninga , i molohuken, skulle det etableres en
rasteplass/grillplass hvor «Sjarken» skulle vaere en del av rasteplassen.



MOLO - RASTEPLASS, 'SJARKEN' P RES ENTASJ ON l

De totale kostnadene for hele strandpromenaden var stipulert til ca kr 1.860.000,- i 2014.

Kostnadsoverslag for moloen /«Sjarken» (2014):

2| MOLOEN Mengde Enhet | Enhetspris| Sum

Sjarken

Terrengarbeider/klargjgring 700 m2 200] 14000
Istandsetting av styrehus/sjark 1 RS 140000| 140000
Trebrygge, konstruksjon inkl. fundamentering 30 m2 1000 30000}
Trebrygge, dekke 2"X6" 300 m2 400 12000
Rekkverk 20 Im 1200 24000
Stige 1 RS 5000 5000
Sittebenk og bord, plassbygget 1 stk 10000 10000
SUM Sjarken 235000

Det er innhentet tilbud pa opphugging og klargjgring for frakt av sjarkbaugen. Tilbudet er pa kr
29.450,- eks mva.

Etter samtale med Driftssjef Olav H. Trondal har han mottatt et muntlig tilbud fra Containerservice AS
v/Magne Pedersen, for frakt av ferdigkuttet avfall etter baugen til godkjent deponi og forskriftsmessig
destruering av avfallet. Tilbudet omfatter ogsa de herrelgse batene pa omradet.

Prosjektets ramme blir derfor justert til fglgende:

Utfgrende Kostnad

Deling av bat for klargjgring av transport | Kristensen Service AS i 29450 |

| |

o 8 .l !
Frakt til deponi + forskriftsmessig destruering LContainerservice AS 20 000

sum 0 i T G | 49450

Al —_l| SN |




Vurdering:

Sp@rsmalet er om en skal ga videre med hele eller deler av prosjektet eller at prosjektet skal avsluttes.

Tida har gatt. Det har kommet inn nye ideer om hvordan en kan utvikle omradet rundt moloen.
Konklusjonen fra administrasjonen er at prosjektet «Strandparken» avsluttes og dermed ogsa
rasteplassen «Sjarken».

Behovet for sjarkbaugen er dermed borte og kan fjernes fra omradet.
Det vil ogsa bli foretatt fjerning av herrelgse bater fra samme omrade.

P& vedlagte situasjonsplan ( omrade A) kan ogsa komme i konflikt med industriutvikling pa omradet.



Vedlegg : kostnadsoverslag for hele prosjektet ( 2014 kostnader):

@ksfjord havnepromenade - kostnadsoverslag og finansieringsplan
Kostnadsoverslag

1 |Fabrikktomta Mengde | Enhet | Enhetspris| Sum
Fiskebrygga
Terrengarbeider/klargjpring 60| m2 200| 12000
Trerygge,konstruksjon inkl. fundamentering 40| m2 1500| 60000
Trebrygge, dekke 3"x6" 40| m2 600| 24000
Rekkverk 20| Im 1000| 20000
Sikkhethetskant fiskebrygge 6| Im 200 1200
Stige 1| RS 3000 3000
Sittebenk og bord,plassbygget 1| stk 5000 5000
Piknik bord og benker 2| stk 5000| 10000
SUM Fiskebrygga 135200
Aktivitetsvegg Mengde | Enhet | Enhetspris| Sum
Terrengarbeider/klargjgring 60| m2 200 12000
Vegg, tredekke 2"x6" og 2"x4" 160| m2 400( 64000
Uvaersbenker 1| stk 5000 5000
Klatrevegg/buldrevegg, gripetak inkl . Montering 1| RS 20000 20000
Skarven inkl. lysramme 1| stk 30000 30000
LED-belysning,som vist 1| RS 10000| 10000
Grusdekke 50| m2 200| 10000
Sum aktivitetsvegg 151000
SUM FABRIKKTOMTA 286200

2 | MOLOEN Mengde | Enhet | Enhetspris| Sum
Sjarken
Terrengarbeider/klargjgring 70 m2 200| 14000
Istandsetting av styrehus/sjark 1| RS 140000| 140000
Trebrygge, konstruksjon inkl. fundamentering 30| m2 1000 30000
Trebrygge, dekke 2"X6" 30 m2 400( 12000
Rekkverk 20| Im 1200| 24000
Stige 1| RS 5000 5000
Sittebenk og bord, plassbygget 1| stk 10000 10000




SUM Sjarken 235000
Utsiktspunkt Mengde | Enhet | Enhetspris| Sum
Terengarbeider/klargjgring 60| m2 200| 12000
Trebrygge, konstruksjon inkl. fundamentering 35| m2 1000| 35000
Trebrygge, dekke 3"x6" 35| m2 600 21000
Rekkverk 20( Im 1200| 24000
Stige 1| RS 5000 5000
Sittebenk og bord, plassbygget 1| stk 10000 10000
SUM Utsiktspunkt 107000
SUM MOLOEN | 342000|
INFORMASJONSPROSJEKT Mengde | Enhet | Enhetspris| Sum
Informasjonskilt
Produksjon av informasjonstekst og bilderr, 4x Al 1| RS 50000| 50000
Produksjon av trerammer, 9 x Al 9| stk 2000| 18000
Produksjon av retningsskilt, 8 X Al 8| stk 8000 64000
Sum informasjonsskilt 132000
SUM BYGGESUM 760200
SUMMERING AV ENTREPRISEKOSTNADER
760200

Uforutsett 15 % 114030
Totalsum eks mva 874230
Marginer og reserver 10 % 87423
Rigg og drift 20 % 152040
Generelle kostnader, prosjektering /byggeledelse 5 % 43712
Kostnader i alt ( eks. mva) 1157405
Kostnadsoverslag materiell Vandring i @ksfjord, Pal Pettersen
Beskrivelse Mengde | Enhet | Enhetspris| Sum

1 Stolper, topp @ 170 mm 150| Im 200( 30000

2 Hoveddragere 75X200 mm 460 Im 80| 36800
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Tegnforklaring I Havoepromenade, asfallel fortau Havnepromenade, grus m— Informasjonstavie (9)
[ Havnepromenads, trekonstruksjon [N  ravnepromenade, tet stalkonsinuksion @®  inomasionssayie (8)

Skraband 75x150 mm 300| Im 65 19500
Dekke 75x150 mm, 10 mm apning 3000( Im 65| 195000
Rekkverksstolper, 100x100, cc 3m, h=1,0m 40 Im 65 2600
Rekkverksbord 25x150 mm, 120m 480( Im 30 14400
Handlist topp rekkverk 120 Im 50 6000
Gjengestag 20 mm 20| Im 80 1600
Jernband 1,25x25 mm 8| kg 400 3200
Diverse, spiker, skruer,muttere,bulldog 1| RS 10000 10000
Handarbeider, anslag 350 t 450| 157500
Maskinarbeid 150 t 700| 105000
Uforutsett 201 % 116320
SUM eks mva 697920
Avrundet til kr 700000
Totale kostnader 1857405

Ia/B | A-Fabikikomta
AB| B - Molostranda

[] Havnepromenade, eksislerende irasé

SITUASJONSPLAN H

=== Turislinformasjon (1)
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LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg
Sentraladministrasjonen
Dato: 15.08.2018 Frank Bekken
Arkivref: 2018/518-0/
Saknsnr Utvalg Mgtedato 23.08.2018
35/18 Hovedutvalg for teknisk, plan og naring 23.08.2018
30/18 Formannskap 23.08.2018
Kommunestyre

Mulighetsstudie destinasjon Loppa kommune

Sammendrag

Mulighetsstudie er en utredning som bringer frem nye ideer og belyser potensiale for kommuner og
bedrifter (omrade/areal eller eksisterende bygg). Mulighetsstudie omtales i mange sammenhenger
ogsa som konseptvalgutredning, utviklingsvurdering og alternativvurdering.

Hensikten med denne mulighetsstudien er & utarbeide et tilstrekkelig grunnlag for videre utvikling av

en naturbasert reiselivsutvikling som ogsa skal veere et tilbud til egne innbyggere. Perleturer i Loppa
kan f.eks. vaere en del av dette.

For Loppa kommune er malet for en mulighetsstudie, at det skal bli et fremdrifts- /strategidokument
for videre utvikling og tilrettelegging av naturbasert reiseliv. Det at kommunen tar et eierforhold til

reiseliv i en tidlig fase er viktig. Dette i forhold til at kommunen er i forkant av eventuelle eksterne
aktgrer.

Loppa kommune gnsker med dette 3 legge til rette for at hele kommunen skal veere en destinasjon for
bdde naturbasert reiseliv og lokalt friluftsliv.

Radmannens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar & bevilge kr. 400 000,- til et mulighetsstudie som skal

videreutvikle kommunen som destinasjon for reiseliv og lokalt friluftsliv. Midlene tas fra fritt
disposisjonsfond.

Vedlegg:
Eksempler pd Naturrom
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LOPPA KOMMUNE Saksframlegg

Sentraladministrasjonen

Dato: 06.08.2018 Frank Bakken
Arkivref: 2017/96-0/

Saknsnr Utvalg Mgtedato

30/18 Hovedutvalg for teknisk, plan og naring 13.08.2018

31/18 Formannskap 23.08.2018
Kommunestyre 06.09.2018

Endret seknad - privat - offentlig rutesamarbeid OQksfjord - Alta

Sammendrag

Endret soknad fra Barents Nord as, som er datert 30.01.2017. Privat —offentlig rutesamarbeid
@ksfjord —Alta. Kampanjeperioden med og fa rutetilbudet innarbeidet i markedet endres til ett
todrig i stedet for ett tredrig prosjekt. Forsgksperiode 01.05.2018 til 30 april 2020

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og neering - 13.08.2018

Loppa kommune har ingen merknader til forskyvning/endring av preveperioden. Loppa
kommune gir ett arlig tilskudd pa kroner 300.000.- med den samme forutsetning som ogsa ble
gitt under kommunestyre vedtak nr 2017/96-//sen datert 16.03.2017. Der det forutsettes at de
gvrige partnerne, Alta kommune og Finnmark fylkeskommune, bidrar med tilsvarende tilskudd.

Enstemmig vedtatt.

Radmannens forslag til vedtak:

Loppa kommune har ingen merknader til forskyvning/endring av preveperioden. Loppa
kommune gir ett arlig tilskudd pé kroner 300.000.- med den samme forutsetning som ogsa ble
gitt under kommunestyre vedtak nr 2017/96-//sen datert 16.03.2017. Der det forutsettes at de
gvrige partnerne, Alta kommune og Finnmark fylkeskommune, bidrar med tilsvarende tilskudd.

Vedlegg:

Alta kommune —Svar endret sgknad
Vedtak i kommunestyre 16.03.17
Finnmark fylkeskommune —Svar endret seknad



Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Endret sgknad Barents Nord as. datert 06.03.2018
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1 Alta kommune

o

Samfunnsutvikling

g7 Nzering og Landbruk

Barents Nord AS
Finnesveien 30

-9550 @KSFJORD

Deres ref:

Var ref: Arkivkode: Sak/Saksb: Dato:

12288/18 223 17/481-8/JOKR ALTA 31.05.2018

SVAR - ENDRET S@PKNAD - PRIVAT-OFFENTLIG RUTESAMARBEID @KSFJORD-ALTA

Vi viser til spknad om endring av gjennomfg@ringsperioden for prgveprosjekt om privat -
offentlig rutesamarbeid mellom @ksfjord og Alta.

Alta kommune har ingen merkander til forskyvning av prgveperioden. Med bakgrunn i dette
godkjennes det at innvilget tilskudd kr 200.000.-, jfr vart brev av 31.03.17, gjelder for
perioden 01.06.18 til 31.05.19 fra Alta kommune.

Lykke til med prgveprosjektet!

Med vennlig hilsen
Alta kommune

Jgrgen Kristoffersen
Naeringssjef

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.

i
il
Alta kommune ¢ Besgksadresse: Sandfallveien 1 ¢ Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA -
Telefon: 78 45 50 00 e Telefaks: 78 45 50 23 » www.alta.kommune.no e Org.nr. 944 588 132 Nordlysbyen Alta






LOPPA KOMMUNE

Sentraladministrasjonen

Barents Nord AS
Finnesveien 30
9550 @KSFIJORD

Deres ref. Var ref. Sted/Dato.
2017/96-//SEN @ksfiord 21.03.2017

Szerutskrift: Seknad om tilskudd til tre arig proveprosjekt pa privat-offentlig rutesamarbeid i
sambandet Oksfjord-Stjerneya- Alta

Vedtak i Kommunestyre - 16.03.2017

Loppa kommune innvilger Barents Nord AS kr 300.000 i &rlig stette i inntil tre 3r for 3 prave ut et privat-
offentlig rutesamband pd strekninga @ksfjord-Lillebukt-Alta.

Det forutsettes at de gvrige partnerne, Finnmark fylkeskommune og Alta kommune, bidrar med tilsvarende
tilskudd.

Videre forutsettes det at kommunen far en rlig tilbakemelding pd om maloppndelsen av et passasjergrunnlag
pa ca 18 personer pr dag (enveisreisende) som vist til i sgknaden.

Finansiering av tilskuddet skjer ved bruk av fondet for omstilling og utvikling. Fylkeskommunens mal brukes
ved utforming av driftsavtalen.

Blir egenbetaling og billettsalg hgyere enn stipulert i sgknaden skal dette ga til fratrekk av offentlig stgtte fra
Loppa kommune.

Enstemmig vedtatt.

Behandlingi Kommunestyre- 16.03.2017

Frank Backken ba om vurdering av sin habilitet. Frank Backken ble erklzert inhabil mot 1 stemme (sv).

Med hilsen

Solbjgrg Irene Jensen
Utvalgssekretaer

Postadresse: TIf: 784 53000 Orgnr: 963 063 237
Parkveien 1/3 Webside: E-post:
9550 @KSFJORD www.loppa.kommune.no  postmottak@loppa.kommune.no




Kopi til:
Finnmark fylkeskommune Postboks 701



FINNMARK FYLKESKOMMUNE Var dato: 16.05.2018 Var ref: 201602578-15
FINNMARKKU FYLKKAGIELDA

Arkivkode: --- Deres ref:
Samferdselsavdelinga
Johtolatossodat Gradering: Saksbehandler: Lars H.
Engerengen

Telefon: +4778963028
Lars.H.Engerengen@ffk.no

Barents Nord AS
Finnesveien 30
9550 GKSFJORD

Svar pa sgknad — Rutedrift Jksfjord-Alta

Det vises til mottatt henvendelse, vedrarende tildelt Ieyve og potensiell oppstart av ruten
Dksfijord — Alta.

Samferdselssjefen i Finnmark bekrefter at tildelt statte gitt for 2017 og 2018 opprettholdes, og er
tilgjengelig for selskapet ved en oppstart av ruten.

Fylkeskommunen er fremdeles positive til et samarbeid om den kommersielle ruten, og tidligere
gitt tiloud rundt rutepublisering og bruk av billettsystemer star ved lag.

Med hilsen

Jorgen Blix
Assisterende samferdselssjef

Lars H. Engerengen
seniorradgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

Postadresse Besoksadresse Telefon +47 78 96 30 00 Org.nr
Postboks 701 Henry Karlsens plass 1 Telefaks +47 78 96 30 01 Bankkonto 4930.09.12051
9815 VADS@ 9800 VADS@

postmottak@ffk.no www fik.no






LOPPA KOMMUNE Saksframlegg

Sentraladministrasjonen

Dato: 03.07.2018 Terje Haugen
Arkivref: 2018/103-0/

U43 terje.k.haugen@loppa.kommune.no
Saknsnr Utvalg Megtedato
28/18 Hovedutvalg for teknisk, plan og naring 13.08.2018
32/18 Formannskap 23.08.2018

Arealendring og klarering av grenn tillatelse ved lokalitet 27015
Kjosen - Grieg Seafood Finnmark.

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og naering - 13.08.2018

Omrédet Kjosen i @ksfjorden ligger i et uplanlagt omréde uten rettsvirkning etter plan- og
bygningslovens § 11-6. Falgene av dette er at hvem som helst kan etablere virksomhet her.
Kommunen kan dermed ikke nekte noen 4 etablere seg her. Det kan heller ikke gis dispensasjon
fordi omradet ikke er planlagt.

Samtidig er det slik at anlegget er etablert her, og har veert i drift i mange 4r. Dette md det tas
hensyn til i det kommende arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel slik at
lokaliteten kan bli tegnet inn som en lokalitet for oppdrett.

Enstemmig vedtatt.

Radmannens forslag til vedtak:

Omradet Kjosen i @ksfjorden ligger i et uplanlagt omrade uten rettsvirkning etter plan- og
bygningslovens § 11-6. Folgene av dette er at hvem som helst kan etablere virksomhet her.
Kommunen kan dermed ikke nekte noen 4 etablere seg her. Det kan heller ikke gis dispensasjon
fordi omradet ikke er planlagt.

Samtidig er det slik at anlegget er etablert her, og har veert i drift i mange ar. Dette md det tas
hensyn til i det kommende arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel slik at
lokaliteten kan bli tegnet inn som en lokalitet for oppdrett.



Vedlegg:

Det er ikke registrert noen innspill/ uttalelser til seknaden om arealendring og klarering for
gronn konsesjon ved lokalitet 27015 Kjosen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Seknad av 07.02.2018 oversendt fra Finnmark fylkeskommune.

Saksutredning:

Finnmark fylkeskommune har oversendt Grieg Seafood Finnmark AS sin seknad om
arealendring og klarering av grenn tillatelse ved lokalitet 27015 Kj@sen for kommunal
behandling og offentlig ettersyn.

Offentlig ettersyn:
Kunngjering av seknaden har vert gjort i Altaposten (21.02.2018) og i Norsk lysningsblad.

Postjournalen til kommunen viser at det har kommet inn en heringsuttalelse til saken i
utleggsperioden.

Seknaden gjelder arealendring ved lokalitet 27015 Kjosen i Loppa kommune. Behovet for
arealendringa er 4 skape overenstemmelse med tildelt areal og anleggets reelle plassering.

Det sokes samtidig om innlesning og lokalitetsklarering av gronn tillatelse gitt etter
tildelingsrunden 2013.
Det sgkes ikke om biomasseutvidelse av lokalitetens maksimale tillatte biomasse (MTB).

Loppa kommune skal gi en skriftlig tilbakemelding p& om seknaden kan godkjennes pa
bakgrunn av allerede vedtatt kommuneplan og har anledning til 4 gi en uttalelse i saken.

Innkomne innspill fra den kommunale heringen skal vedlegges saken.

Vurdering:

Seknaden har veert kunngjort i Altaposten og i Norsk lysningsblad. Heringsfristen var fire uker
fra 21.2.2018. Innspill skulle sendes til postmottak@loppa.kommune.no.

Det er registrert et innspill til saken fra Willi Flatmo:

«Merknad til seknad om utvidelse av areal for Grieg Seafood:

I artikkelen i forskning.no offentliggjgr, er det en rekke &penbare fordeler med fiskeoppdrett i
lukkede anlegg.

Jeg nevner her et par.

-Lukkede anlegg kan potensielt gi en rekke fordeler badde med tanke p3 fiskevelferd og miljg. Pkt
kontroll kan

bidra til at stressfaktorene blir faerre, og et kontrollerbart vanninntak gjgr det lettere 4 unnga
lakselus.

-1 dag er det vanlig at anlegg er nettinnhegninger der vannet pa innsiden og utsiden er det samme.
-l lukkede anlegg ikke fordelen med bedre kontrolimuligheter blitt utnyttet tilstrekkelig.



-Lettere a fjerne avfallsstoffer.

Resten du lese i rapporten som du finner pa denne linken.
https://forskning.no/fiskehelse-oppdrett/2013/08/mer-kontroll-i-lukkede-oppdrettsanlegg
Pa bakgrunn av dette vil jeg ikke anbefale at Grieg Seafood far utvidet sitt areal sa lenge
utvidelsen ikke er i lukket

anlegg.

Vennlig hilsen

Willi Flatmo»

Seknaden i forhold til kommunal arealplan/ kystsoneplan:

Kommuneplanens arealdel for omradet Kjosen i @ksfjorden der oppdrettsanlegget ligger, ligger
i uplanlagt omrade.

I tidligere sak hvor det ble sgkt om dispensasjon fra arealdelen var tilbakemeldinga fra
Fylkesmannen i Finnmark som felger (brev av 26.01.2017): «Ut fra kommuneplanens arealdel i
dette omradet definer som «uspesifisert sjgomrade», og dermed uplanlagt omrade uten
rettsvirkning etter plan- og bygningslovens § 11-6. Innenfor dette omradet har dermed
kommunen hjemmel i arealdelen til & avsla eller gi dispensasjon til omsgkt tiltak.

I og med at lokaliteten ligger i et uplanlagt omrade i arealdelen vil kommunens uttalelse i saken
bli som folger:

Omradet Kjosen i Oksfjorden ligger i et uplanlagt omrade uten rettsvirkning etter plan- og
bygningslovens § 11-6. Folgene av dette er at hvem som helst kan etablere virksombhet her.
Kommunen kan dermed ikke nekte noen a etablere seg her. Det kan heller ikke gis dispensasjon
fordi omradet ikke er planlagt.

Samtidig er det slik at anlegget er etablert her, og har veert i drift i mange ar. Dette mé det tas
hensyn til i det kommende arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel slik at
lokaliteten blir tegnet inn som en lokalitet for oppdrett.

Om arbeid med kommuneplanens arealdel.

Loppa kommune har igangsatt arealplanarbeidet ved at planprogram na er fastsatt. Videre vil
det innhentes konsulentbistand i arbeidet med arealplanen. Kunngjering pa Doffin vil skje i
lepet av juli maned, og oppstart sa snart tilbyder for arbeidet er valgt



LOPPA KOMMUNE Saksframlegg

Driftsavdelingen

Dato: 14.06.2018 Olav Henning Trondal
Arkivref: 2018/404-0/

olav.h.trondal@loppa.kommune.no

Saknsnr Utvalg Magtedato
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Kommunestyre 06.09.2018

Utskifting av vinduer pa Loppa riadhus

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og naering - 13.08.2018

Loppa kommune vedtar 4 skifte ut vinduene pa Loppa radhus. Rammen for tiltaket er kr
770 000, - midlene tas av fritt disposisjonsfond 2565009

Enstemmig vedtatt.

Radmannens forslag til vedtak:

Loppa kommune vedtar a skifte ut vinduene pé Loppa rddhus. Rammen for tiltaket er kr
770 000, - midlene tas av fritt disposisjonsfond 2565009

Vedlegg:

Melding fra Alta kraftlag om feil pd maleren, datert 5. juni 2018
Bilder av ytterderen tatt fredag 15. juni

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Rapporter etter vernerunder fra 2009 til 2017

Tilbudsforespersel sendt til tre firma i Alta pd utskifting av vinduer pd Loppa radhus, datert
14.juni.

Tilbud fra SB2 Utvikling AS, datert 21.06.18

Tilbud fra T.Johansen drift AS, datert 22.06.18

Tilbud fra Byggmester Bengt Andersen, datert 22.06.18



Saksutredning:

I forbindelse med mélerbytte pa det elektriske anlegget pd Radhuset ble det oppdaget et avvik
som har fert til at vi siden 2010 og inntil feilen ble oppdaget har brukt mere strem enn hva den
gamle maleren viste. Nar en sammenligner de méanedlige utgiftene er forskjellen stor. Med
gammel maler 14 manedlig utgift pa ca 890 kr (2016). Med den nye méleren er manedlig utgift
rundt 10 676, -( gjennomsnittlig forbruk de siste 8 maneder) For i 4r er budsjettposten pa ansvar
4615 Loppa radhus art 11800 strem kr 12000, - Estimert utgift nd i ar er kr 128 112, -
Budsjettposten skulle selvfolgelig veert satt hoyere, men meldingen om feilen kom ikke til
driftsavdelingen for 5. juni nd i ar. Se vedlagte epost fra Alta kraftlag.

Av rapporter fra vernerunder fra 2009 og til 2017 er det papekt at vinduene trekker, og at det pa
kontorene er kaldt om vinteren og varmt pa sommeren. Det er s& mye trekk fra vinduene at det i
folge rapportene var vanskelig 4 fa lukket ytterderen. «Ytterdara ma lases nér det er sterk
vind.» star det skrevet etter vernerunde i 2012. Det samme er skrevet i vernerunden fra 2009.
Fredag 15 juni i &r var det sterk vind fra serlig retning, og som vedlagte bilder viser var deren i
nord presset dpen av trekken som den serlige vinden skapte i huset. I rapportene fra
vernerundene leser man at vinduene ma skiftes pa grunn av at trekken er til sjenanse for de som
arbeider pa radhuset.

Loppa kommune sendte ut forespersel til tre firmaer i Alta pa utskifting av vinduene den
14.juni. Fristen for & gi tilbud var 22. juni. Alle tre selskapene leverte inn tilbud innen fristen.
Laveste pris pa arbeidet var kr 700 000, - og det tilbudet fikk vi fra Byggmester Bengt
Andersen AS.

Vurdering:

Laveste tilbud som vi fikk inn var pa kr 700 000, - og med 10% for uforutsette utgifter foreslas
rammen for tiltaket til kr 770 000, - Det er kanskje noe forsiktig, men siden ansvaret for 4 ha
tatt noyaktige mal av vinduene er hos leverander mener vi at det skal vare tilstrekkelig siden
justering av ytterkledning da ikke vil vere nedvendig. Og ma ytterkledningen justeres fordi en
eller flere vinduene ikke passer inn s ma leverander ta det pd egen regning.

Vi har laget et estimat pa hvor mye utskifting av vinduer vil gi av reduserte utgifter pd strom.
Sammenligner en forbruket pa den varme arstid med den kalde sa kan en anta den ménedlig
besparelse i den kalde &rstid vil veere rundt 7000 kr. Anser man manedene oktober — april som
kalde méneder er besparelsen estimert til kr 49 000, - Gjennomsnittlig utgift juli - sept kr

5 318, - Gjennomsnittlig utgift oktober — mars kr 13 891, - Gjennomsnittlig differanse pr
méned er 8 573, - Med en ramme pé kr 770 000, og som vil kunne gi en érlig besparelse pa kr
49 000 med dagens relativt lave energipriser, har tiltaket blitt spart inn innen 15 &r. Skulle vi 1
mellomtiden oppleve hgyere priser pa energi, noe om ikke er direkte usannsynlig vil det ta
kortere tid. Forventet levetid pa nye vinduer er 25-30 ar.

Utenom de gkonomiske forhold er det apenbart at det fysiske arbeidsmilje vil endres til det
bedre. Det 4 arbeide pa et kontor, hvor vi ikke klarer & opprettholde tilstrekkelig varme uten 4
bruke vifter er uheldig.

Vinduene i dag har ikke noen form for solskjerming, og det gjor at kontorene som har fasade
mot ser og vest blir svaert varme. Disse vinduene gnsker vi & erstatte med vinduer med trelags
glass og som har solskjerming. Vinduene ellers i bygget blir med vanlig trelags glass.



Vedlegg

Bilder tatt 15. juni av ytterderen pa Loppa ridhus

'\‘:gl'g«‘ B




Solb'!zrg Jensen

Fra: Alta Smartstrom <smartstrom@altakraftlag.no>
Sendt: 5. juni 2018 13:02

Til: Olav Henning Trondal

Emne: REFNR:95011 Avvik pa anlegg.

Hei Loppa Kommune.
Ved malerbytte pd deres anlegg i/pa Parkveien 1-3, 9550 GKSFJORD fant var montgr fgigende avvik:

Malerslgyfe til stramtrafoer skgytet med wago, er ikke lovlig i henhold til forskrift. Darlig kontakt i wago
koblingsstykkene.

En slik feil medfarer for lav méling av forbruk.
Etter malerbyttet har vi avdekket hgyere forbruk pd anlegget, og dette er 8rsaken til endringen i
forbruket og nettavregningen i tiden etter malerbyttet.

Skulle du ha spgrsmal, kontakt oss gjerne pa mail smartstrom@altakraftlag.no eller p8 telefon
78450901.

Med vennlig hilsen

Alta Kraftlag

Med vennlig hilsen

Alta Kraftlag
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Kommunestyre

Laneopptak startlan 2018

Sammendrag

Loppa kommune seker om midler fra Husbanken for videreformidling.

Radmannens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre godkjenner opptak av startldn i Husbanken p4 kr. 6.000.000,- i 2018 for
videre utldn. Startlan tildeles ved enkeltvedtak i trdd med Husbankens forskrifter og
retningslinjer for startlan, samt kommunens egne retningslinjer. Lanet nedbetales som
annuitetsldn med total lopetid pa 20 &r med flytende rente.

Rédmannen gis fullmakt til & oppta lanet i henhold til Finansreglementet punkt 9a.

Vedlegg:

Ingen

Saksutredning:

I likhet med tidligere r har ridmannen fremmet seknad til Husbanken om midler til startln for
videre utlén, med klart forbehold om kommunestyrets vedtak pé evt. laneopptak. S& er ogsd
gjort na.

Det har imidlertid skjedd en endring i bankenes vurdering av startlén som egenkapital. De

fleste banker gir na avslag pa seknad om 14n dersom egenkapitalen bestar av startlin. Loppa
kommune har derfor endt opp med flere fullfinansieringer av boliger de siste 2 drene. Dette gjor
at vi er nedt til & eke belapet vi tar opp i 1dn av Husbanken dersom vi skal ha mulighet til &
fortsatt tilby startlén til vare innbyggere. Det er derfor behov for ekstra midler da signalene er

at det kommer flere seknader. Vi har pr na ca. 1 million igjen fra siste tildeling.



Startlan er et sentralt boligsosialt virkemiddel og skal bidra til at personer med langvarige
boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Dette innebaerer
blant annet en god finansiering av en nektern bolig der boligutgiftene stér i rimelig forhold til
husstandens ekonomiske evner.

Lénevilkarene tilpasses individuelt, og rente- og avdragsvilkérene er regulert i Forskrift om
rente- og
avdragsvilkar for 1an 1 Husbanken.

Kommunen tar pant i bebygd eiendom som sikkerhet for kommunens 1an. Ved eventuelt tap pa
startlan blir kommunen ansvarlig for 25 % av restlanet — mens det gvrige dekkes av
Husbanken.

Hvem kan fa startlan
Personer som ikke far 1an eller tilstrekkelig lanebelop i ordinare kredittinstitusjoner. Startlén
skal tildeles etter behovspreving.

I vurderingen skal kommunen som hovedregel legge vekt pd om sekeren;
a. Forventes 3 ha langvarige problemer med 3 finansiere eid bolig og;
b. Har benyttet muligheten til sparing innenfor de gkonomiske mulighetene sgkers inntekter og
ngdvendige utgifter til livsopphold gir.

Sekeren ma ha evne til 4 betjene lanet over tid og fortsatt ha nedvendige midler igjen til
livsopphold.

Uavhengig av denne hovedregelen, kan kommunen likevel gi startlan dersom en av disse
forutsetningene er oppfylt:
a. Husstanden har barn eller saerlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og hensynet til & sikre
en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid taler for det,
b. Husstanden har problemer med 3 dekke boutgiftene, og refinansiering med startldn kan bidra til
at husstanden kan bli boende i boligen sin,
c. Boligsituasjonen hindrer mulighetene for & opprettholde et arbeidsforhold, eller hindrer utvikling
av det lokale nzeringslivet, eller
d. L3anet bidrar til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger.

Kommunen kan gi 1én til:
a. Kjap av bolig
b. Utbedring og tilpasning av bolig
c. Oppfering av ny bolig, og
d. Refinansiering av dyre 1&n dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen.

Dette fremkommer av forskrift om startldn fra Husbanken gjeldende fra 1.4.2014.

Vurdering:

Det har de senere ar vert flere boliger til salgs, noe som har gjort at flere familier har fatt
mulighet til & kjope bolig selv. Det er derfor behov for flere midler slik at vi kan vere med og
bidra til bosetting i Loppa.

Med bakgrunn i gjenvaerende ldnemidler og forventet etterspersel vil radmannen tilra at
kommunen godkjenner et laneopptak pa 6 millioner kroner i startlén.
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Kommunestyre

Omstilling Loppa kommune 2020

Sammendrag

Synkende folketall og lavere overferinger fra staten, samt lenns- og prisvekst, forer til stadig
lavere rammer for drift av kommunen vér. Det er derfor behov for 4 skape varige endringer for
sunn gkonomisk drift, og dimensjonering av tjenester i hele tjenesteproduksjonen.

Med bakgrunn i dette, fremmer rddmannen et prosjektforslag for kommunestyret.

Radmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret godkjenner prosjektforslaget til omstilling i Loppa kommune.
Prosjektperioden varer frem til 30.06.2020.

Prosjektet vurderes til 4 ha en totalkostnad pa kr. 800.000,-. Finansieres ved bruk av fritt
disposisjonsfond. Det sgkes i tillegg om OU-midler fra KS og skjennsmidler fra Fylkesmannen
til finansiering av prosjektet. Eventuelle innvilgede midler vil brukes til finansiering av
prosjektet og redusere bruken av fond.

Saksutredning:

Vedlegg:
Prosjektforslag for omstilling i Loppa kommune.

Bakgrunn:

Radmannen signaliserte i forslag til drsbudsjett 2018 og ekonomiplan 2018-2021, at det er
behov for et omstillingsprosjekt. Synkende folketall og lavere overferinger fra staten, samt
lenns- og prisvekst, forer til stadig lavere rammer for drift av kommunen vér. Det er derfor
behov for 4 skape varige endringer for sunn gkonomisk drift, og dimensjonering av tjenester i
hele tjenesteproduksjonen.

Det skal brukes ekstern kompetanse til dette, eventuelt med egen prosjektleder.

Med bakgrunn i dette, fremmer rddmannen et prosjektforslag for kommunestyret.



Omstillingsbehov: Etter dagens tjenesteniva og reduserte overfaringer fra staten, vil vi métte ta
ned drifta tilsvarende lennsekning pluss prisveksten. Beregner derfor minimum 3 millioner
hvert &ri 5 ar, sum ca. 15 millioner.

I prosjektets planleggings- og gjennomferingsfase vil det bli utarbeidet en

gevinstrealiseringsplan. Denne vil sammen med prosjektforslaget definere prosjektet og danne
grunnlag for en helhetlig styringsramme.

Prosjektets mal:

Niva Beskrivelse
Virksomhetsmal Skape varige endringer for sunn gkonomisk drift
@nsket fremtidig situasjon etter at og dimensjonering av tjenester i hele
gevinstene er realisert tjenesteproduksjonen
Effektmal Prosjektet skal lede frem til konkrete forslag til
Hvilke konkrete endringer skal tiltak som reduserer kostnadene. Tiltakene skal
prosjektet fore til? deles inn i kortsiktige og langsiktige tiltak.
Resultatmal/ Prosjektprodukt Prosjektet skal fremme
Hva skal prosjektet levere? 1. Tiltak som reduserer dagens
Hva er hovedproduktene? tjenesteproduksjon
2. Tiltak som gker effekten i
tjenesteproduksjonen
3. Tiltak som gker inntektene

Hering/merknader:

Prosjektforslaget har ikke vert pa hering.

Okonomiske konsekvenser:

Prosjektet igangsettes umiddelbart. Ekstern kompetanse sgkes ved bruk av konkurranse uten
kunngjering etter reglene om offentlige anskaffelser. Til grunn for utlysningen ligger
prosjektforslaget.

Det vil i tillegg maétte frigjores kapasitet til & koordinere prosjektet, sikre oppfelging og
fremdrift. Til dette arbeidet vil intern kompetanse benyttes dersom det er mulig.

Prosjektet har en varighet pa ca 1,5 &r, frem til 30.06.2020

Kostnader

Ekstern kompetanse inkl. prosjektledelse 700.000 kr.
Reise, opphold, diverse 100.000 kr.
Sum 800.000 kr.
Finansiering

OU-midler

Dekkes innenfor egen ramme 150.000 kr.
(prosjektledelse)

Bruk av fritt disposisjonsfond 650.000 kr.
Sum 800.000 kr.

Det vil sgkes om OU-midler til finansiering av prosjektet. OU-midlene deles ut av KS og skal
ga til arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling. Det vil ogsé sgkes om skjennsmidler fra



Fylkesmannen. Eventuelle innvilgede midler vil brukes som finansiering av prosjektet og
redusere bruken av fond.

Vurdering:

Prosjektet har noen klare avgrensninger som presiseres i prosjektforslaget. Til grunn for
arbeidet skal tidligere vurderinger ligge til grunn. Det betyr at nye omfattende analyser vil
maétte utarbeides. Losningsforslaget til valgt leverander kan endre denne forutsetningen. P4
bakgrunn av analysene skal det fremmes forslag til tiltak for politisk behandling,

Det ma pépekes at prosjektet slik det foreslas har en varighet frem til 30.06.2020. Dette
medforer at en fullstendig tiltaksliste ikke vil veere ferdig innen rddmannen legger frem sitt
forslag til budsjett for 2020 og gkonomiplan 2020-2023.
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1. Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet
Loppa kommune har 941 innbyggere og er den minste kommunen i innbyggertall i Finnmark.
Kommunen er en distriktskommune med bosetning i fglgende distrikt; Andsnes, Loppa @y, Skavnakk,
Sandland, Ser- Tverrfjord, Langfjordhamn, Bergsfjord, Nuvsvag, Tverrfijord, @ksfjord og @ksfjordbotn.
Omtrent halvparten av kommunens innbyggere bor i kommunesenteret @ksfjord.

Kommunen styres etter formannskapsmodellen og kommunestyret er kommunens gverste politiske
organ. Kommunen er administrativt organisert i en trenivamodell med tre beslutningsnivaer.

1.1. Bakgrunn
Det er i stor grad forventet at kommunegkonomien skal vaere baerekraftig. Det er ikke opplagt hva
som ligger i dette begrepet. En intuitiv tilneerming kan vaere at gkonomisk baerekraft innebaerer at
kommunenes budsjetter i en eller annen forstand skal kunne viderefgres uten at det fgrer
kommunen inn i noen krise. Formalet ma vaere 3 bidra til hgyest mulig velferd for innbyggere, blant
annet gjennom produksjon av velferdstjenester og andre tjenester som kommunen har ansvar for.
Kommunen m3a derfor sgrge for at den forvalter sine inntekter pa en slik mate at gkonomien er
baerekraftig, dvs. at ressursbruken i dag ikke truer velferden til innbyggerne i fremtiden.

1.2. @konomiske handlingsregler
Loppa kommune har 3 gkonomiske handlingsregler. Disse skal gi féringer for kommunens gkonomi-
og virksomhetsplanlegging. Fglgende handlingsregler er vedtatt:

1. Netto driftsresultat bgr vaere 2 % av driftsinntektene.

Regnskap 2017:4,1%

Budsjettert netto driftsresultat for perioden 2018 — 2021 er i snitt pa kun 0,66 % i planperioden.
2. Kommunens totale lanegjeld bgr ikke overstige 50 % av driftsinntektene.

Regnskap 2017: 27,49 %

3. Det skal veere mindre vekst i driftsutgiftene enn i driftsinntektene.

Regnskap 2017: Hgyere gkning i inntekter en i utgifter i kroner.

Den stgrste utfordringen i planperioden er gkning i investeringene. Hvis kommunen skal
gjennomfgre de investeringer, s ma det skapes rom for den finansielle belastningen dette vil
medfgre i drene som kommer.



2. Status

Kommunens omstillingsbehov er pa minimum 3 mill. i dret de neste 5 arene.

Kommuneproposisjonen for 2019 vil ikke gi oss ytterligere midler til finansiering av nye tiltak utover
det som ligger i opprinnelig gkonomiplan. Det betyr at omstillingsbehovet for 2019 og videre i
pkonomiplanperioden ma dekkes ved omprioriteringer som kommunen ma gjgre selv.

| prosjektets planleggings- og gjennomfgringsfase vil det bli utarbeidet en gevinstrealiseringsplan.
Denne vil sammen med prosjektforslaget definere prosjektet og danne grunniag for en helhetlig
styringsramme.

Med hensyn til de gkonomiske handlingsreglene med mal om 2 % netto driftsresultat, og de behov
som tjenesteomrddene melder sa tilsier den forelgpige beregningen at Loppa kommune har et
omstillingsbehov pd minimum 15 miill. kr.

Eventuell omorganisering i tjenestetilbud, vil kunne medfgre omorganisering i administrativ
organisasjonsstruktur.

3. Prosjektmandat

Med henvisning til vedtak i Kommunestyrets desember 2017, budsjett og ekonomiplan 2018-2021,
fremmer radmannen n3 en sak til Formannskapet/Kommunestyret for & initiere et prosjekt for 3
imgtekomme framtidens utfordringer i Loppa kommune.

Saksfremlegget belyser hvordan Loppa kommune gjennom en styrt prosess i prosjektet kan skape
varige endringer for sunn gkonomisk drift og dimensjonering av tjenester i hele
tjenesteproduksjonen.

Det skal brukes ekstern kompetanse til dette og egen prosjektleder.

Med bakgrunn i vedtaket fremmes et prosjektforslag for Formannskapet/Kommunestyret.

4. Prosjektets mal
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- Onsket fremtidig situasjon | tjenester i hele tjenesteproduksjonen.
etter at gevinstene er |

realisert.

Effektmal | Prosjektet skal lede frem til konkrete forslag til tiltak som |
reduserer kostnadene. Tiltakene skal deles inn i kortsiktige og

3



- Hvilke konkrete endringer | langsiktige tiltak.
_ skal prosjektet fore til? -
Resultatmal / Prosjektprodukt | Prosjektet skal fremme

1. tiltak som reduserer dagens tjenesteproduksjon

- i 2
Hva skal prosjektet lever;:. 2. tiltak som eker effekten i tjenesteproduksjonen
- Hva er hovedproduktene? 3. tiltak som gker inntektene
Eksempler:

Tiltak som reduserer dagens tjenesteproduksjon: kutt eller endring i tjenestetilbud

Tiltak som gker effekten i tjenesteproduksjonen: endring av arbeidsprosesser (bruk av Lean), tidlig
innsats/forebygging. Kompetanse. Velferdsteknologi som en integrert del av tjenesteproduksjonen.

Tiltak som gker inntektene: Innfgre eiendomsskatt og gke promillesatsen i takt med lovlig gkning.

5. Rammebetingelser

5.1. Fgringer for prosjektet
Prosjektet igangsettes umiddelbart. Ekstern kompetanse sgkes ved bruk av konkurranse uten

kunngjering etter reglene om offentlige anskaffelser. Til grunn for utlysningen ligger
prosjektforslaget.

Det vil i tillegg matte frigjgres kapasitet til 3 koordinere prosjektet, sikre oppfglging og fremdrift. Til
dette arbeidet vil intern kompetanse benyttes dersom det er mulig.

5.2. Prosjektets avgrensninger
Nye omfattende analyser vil matte utarbeides.

Som grunnlag for prosjektet ligger fglgende:

e Kommunens egne KOSTRA analyser

Kommuneplanens samfunnsdel

Budsjett- og gkonomiplandokumenter med handlingsdeler

Regnskap- og arsmeldinger

Kvartalsrapporter, manedsrapporter og andre gkonomiske analyser utarbeidet av
kommunen selv

e Loppa kommune s delegasjonsreglement

e Loppa kommune s gkonomireglement

e Andre relevante saksfremlegg og politiske vedtak

Denne listen er ikke uttsmmende.

Pa bakgrunn av disse dokumentene skal forslag til tiltak fremmes for politisk behandling.
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6. Prosjektets organisering

Prosjekteier: Kommunestyre

Ansvar:

Prosjekteier er ansvarlig for prosjektbegrunnelsen og skal sikre effektiv beslutningstaking. Videre
sikre at prosjektet opprettholder vektleggingen av gevinstarbeidet og at ansvar og myndighet er
klarlagt. Prosjekteier skal sgrge for at ressurser og andre virkemidler forblir disponibelt for prosjektet
jf. de planer som vedtas.

Styringsgruppe: Radmannens ledergruppe, HTV ulike forbund. Vart forslag er Fagforbundet og
Utdanningsforbundet.

Ansvar:

Styringsgruppens hovedoppgave er a bidra med beslutninger som sikrer at prosjektet lykkes.

Gruppen skal besta av personer som har myndighet til 3 fatte en beslutning.

Styringsgruppen skal sikre forankring i organisasjonen og hos sluttbrukere.

Prosjektleder: Intern og/eller ekstern

Ansvar:
Prosjektleders rolle er 8 koordinere prosjektet, sikre oppfglging og fremdrift. Dette i tett samarbeid
med ekstern kompetanse.

Ekstern kompetanse Konkurranseutsettes ved bruk av tilbudsforespgrsel til utvalgte leverandgrer.

Prosjektgruppe: Vi anbefaler ikke prosjektgruppe i tillegg til styringsgruppe og de
arbeidsgruppene som skal opprettes innenfor hver virksomhet.

7. Forutsetninger for a lykkes

7.1 Felles situasjonsforstielse:

Kommuneplanen inneholder flere malsettinger, utfordringer og gnsker som ma3 gjgres kjent og settes
sammen og prioriteres innenfor gitte rammer. Dette gjgr det npdvendig med en
prioriteringsdiskusjon for & tilpasse ambisjonsnivet til ressursgrunnlaget.

En god gkonomiplan forutsetter at kommunestyret (prosjekteier) tar reell stilling til hvordan
kommunen skal mgte de utfordringer kommunen star overfor de kommende drene. @konomiplanen
ma sette mal og rammer for utviklingen av kommunens tjenestetilbud med utgangspunkt i dagens
gkonomiske situasjon og realistiske forventninger til framtidige gkonomiske rammer.

For 8 lykkes med prosjektet ma det etableres en felles situasjonsforstdelse av det gkonomiske
utgangspunktet Loppa kommune har fgr tjenesteomrader kan prioriteres opp eller ned. De politiske
valgene ma bygge pa:



e Analyser av nasituasjonen

e Langsiktige konsekvenser av endringer i befolkingen
e Innbyggernes behov for tjenester

e Langsiktige konsekvenser av politiske vedtak

e  Mal for utviklingen av kommunen.

En god gkonomiplanlegging bidrar til at prioriteringsdiskusjonen kan bygge pa et realistisk grunnlag
som reflekterer hva det faktisk er mulig a oppna, samtidig som kommunen sikrer gkonomisk balanse
og et godt grunnlag for 3 yte et godt tjenestetilbud over tid. Det er tidkrevende a skape en felles
situasjonsforstaelse, og det er derfor viktig a skape en slik forstaelse tidlig i prosjektperioden.

7.2 Forankring i organisasjonen.

Forankringsarbeid starter med a identifisere hvem som blir bergrt av endringen. Dette gjennom
interessentanalyse. Konkrete forankringsaktiviteter skal sgrge for at de som blir bergrt, blir godt
informert, engasjert og motivert. Forankringen skal gjennomfgres som strukturert tilnaserming slik at
innbyggere og ansatte opplever motivasjon for 3 endre pa dagens handlinger og arbeidsmater.

7.3 Kommunikasjon:

For a oppna en felles situasjonsforstaelse, skal det utarbeides en kommunikasjonsplan.
Kommunikasjonsplanen skal gi felles situasjonsforstaelse og skal formidles pé alle nivaer i
organisasjonen og til kommunens innbyggere. Ansvar for mdloppnaelse for felles situasjonsforstaelse
ligger til prosjekteier, styringsgruppe og arbeidsgruppene.

7.4. Informasjon:
Det skal i prosjektperioden ved milepaelspunkt sendes ut oppdatert informasjon.

7.5. Kapasitet og ressursbruk

En av de viktigste forutsetningene for & lykkes er at det er kapasitet og ressurser nok i organisasjonen
for 3 gjennomfgre prosjektet. Det fremgar av mandatet at det skal brukes ekstern kompetanse til
gjennomfgringen.

Det foreslas prosjektleder stilling til ledelse og koordinering av prosjektet. Intern og/eller ekstern.
Prosjektperioden varer frem til 30.06.2020.

Verktgy som kan benyttes i prosessen:
e Framsikt analyseverktgy
e Lean som metode benyttes i den grad det er hensiktsmessig.
e Prosjektorganisering som verktgy.
e Eller annet etter vurdering.



7.6 Fallgruver
Ethvert prosjekt har sine typiske fallgruver, eksempler pa slike kan vaere:

Manglende legitimitet som fglge av utydelig strategi og manglende kommunikasjon
Uklar malsetting og mandat for gjennomfering

Tidsperspektivet

Utilstrekkelig kompetanse

Mangelfull ledelse av prosjektet

Uklare analyser

Urealistiske kuttforslag

Manglende oppfglging av vedtatte tiltak

®e @ o @ o

Med bakgrunn i Loppa kommunes helhetlige situasjon vil andre fallgruver ogsa veere aktuelle:

® Ansatte som har veert igjennom flere omstillingsprosjekter de siste drene og kan mangle
motivasjon for nok et ngdvendig omstillingsprosjekt.

e Usikkerhet rundt andre prosjekter ift omstilling som allerede er i gang, hva med disse na.
(P3gaende prosjekter ma bli en del av omstillingsprosjektet.)

¢ Manglende kompetanse i organisasjonen

Motstand mot endring

Kapasitet, naerveerprosenten er lavere enn malsetningen.

Risiko for bortfall av kompetanse og arbeidskraft generelt underveis.

Stor andel eldre ansatte som ikke ser hensikten med 3 tilegne seg ngdvendig ny kunnskap

siste ar(ene) av arbeidslivet.

Dette er utfordringer som ma tas pa alvor. Prosessen kan ellers ende opp med & bli for kortsiktig og
med manglende resultat.



8. Skisse til overordnet prosjektplan

8.1 Faser og hoved leveranser

Prosjektet giennomfgres etter fplgende prosjiektmodell:

B virksomhetsstyring B prosjekteierstyring

®

Konsept
Y Avklare benov og
Prosjektidé velge konsept
Problem

Identifisere

gevinster

. Li

©

Planlegge Gjennomfere Avslutte Realisere

Planlegge Gjennomfere leveranser Evaluere og Realisere mal og

overordner styring og planlege delfaser avslute prosjektet pevinster

Planlegge gevinster Falge opp gevinst- Overfare til linjen Male gevinster
realisering ¥

o o+ 0 o

Prosjektperiodens varighet er 1,5 ar. Hoved leveranser i de ulike fasene:

Fase Tidsrom Hoved leveranser i fasen
(fra-til)
Konseptfasen 29.06.18 Prosjektforslag utarbeides, formannskapet godkjenner
forslaget 23.08.2020
Planleggingsfasen 06.09.2018 Ekstern kompetanse innhentes ved konkurranseutsetting.
Endringsbehov defineres og felles situasjonsforstielse
skapes.
Styringsdokumenter utarbeides.
Gjennomferingsfase 01.01.2019 — | Gevinstrealiseringsplan og andre plandokumenter utarbeides
01.03.2020 og skal ligge til grunn for hele prosjektet.
Tidligere analyser gjennomgas.
Prosjektet rapporterer fortlapende til styringsgruppe og
prosjekteier.
Avslutningsfasen 01.04.2020 Evaluere og avslutte prosjektet.
Sluttrapport utarbeides.
Realisere 30.06.2020 Realisere mdl og gevinster.

Difi sine prosjektverktgy kan benyttes i prosjektperioden: https://www.prosjektveiviseren.no/

©



8.2 Prosjektets kostnader

Kostnader

Ekstern kompetanse inkl. prosjektledelse 700.000 kr.
Reise, opphold, diverse 100.000 kr
Sum 800.000 kr.
Finansiering

OU-midler + skjgnnsmidler

Dekkes innenfor egen ramme (prosjektledelse og egne ressurser) 150.000 kr
Bruk av bufferfond 650.000 kr
Sum 800.000 kr.

Det vil sgkes om OU-midler til finansiering av prosjektet. OU-midlene deles ut av KS og skal g4 til
arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling. Det vil ogsd sgkes om skjgnnsmidler fra Fylkesmannen.

Eventuelle innvilgede midler vil brukes som finansiering av prosjektet og redusere bruken av fond.

Konkurransestrategi
Konkurranseprinsippet skal ligge til grunn i enhver anskaffelse. Anskaffelsen lyses ikke ut pa

Doffin, men vi ber om tilbud fra aktuelle leverandgrer. Prosjektforslaget ligger til grunn for
leverandgrenes tilbud.

Innkomne tilbud evalueres pa bakgrunn av kvalitet, Igsningsforslag og pris.

Maks pris for oppdraget settes til 700.000 kr.



LOPPA KOMMUNE Saksframlegg

Sentraladministrasjonen

Dato: 10.08.2018 Solbjerg Irene Jensen
Arkivref: 2018/347-0/

X03 solbjorg.jensen@loppa.kommune.no
Saknsnr Utvalg Mptedato
36/18 Formannskap 23.08.2018

TV-aksjonen NRK Kirkens Bymisjon 2018 - Bidrag

Radmannens forslag til vedtak:

Loppa kommune yter et bidrag pa kr 10.000,- til drets TV-aksjon 2018 som gér av stabelen
21.oktober. Midlene bevilges over formannskapets reserverte tilleggsbevilgning.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Brev fra TV-aksjonen NRK

Saksutredning:

TV-aksjonen NRK 2018 gar til Kirkens Bymisjons arbeid for & skape et varmere og mer
inkluderende samfunn.

Med érets TV-aksjon kan Kirkens Bymisjon skape meter som endrer liv. Ved 4 &pne derer og
legge til rette for at flere metes, skal de vise hvorfor drets TV-aksjon er viktigere enn aldri for.
De skal tilby mennesker som opplever & sta utenfor, et nytt fellesskap, en seng eller en samtale
og slik bidra til at flere far muligheten til & oppnd egne mal og drammer. Pengene som samles
inn skal skape 700 000 meter mellom mennesker.

Vurdering:

De to siste drene har kommunen bidratt med kr 10.000,- til den &rlige TV-aksjonen. Pa den
bakgrunn vil rddmannen innstille pa det samme belgpet til arets TV-aksjon.



LOPPA KOMMUNE

Sentraladministrasjonen

Dato: 08.06.2018
Arkivref: 2017/218-0/

Saknsnr Utvalg

Saksframlegg

Solbjerg Irene Jensen

solbjorg.jensen@loppa.kommune.no

Magtedato

37/18 Formannskap
Kommunestyre

23.08.2018

Festeavgift for kirkegiardene i Loppa kommune

Sammendrag

Satsene i Loppa kommunes avgiftsreglement for gravferd har ikke vaert regulert siden 2003.
Loppa kirkelig fellesrdd har foreslétt avgiftsekning som forelegges kommunestyret til

godkjenning,

Forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre godkjenner forslag fra Loppa kirkelig fellesrdd om endring av festeavgift

fra 1.1.2019 slik;

Festeavgift Ny sats Gammel sats
Feste enkel kistegrav, pr ar 150,- 80,-
Feste urnegrav, pr ar Som for kistegrav 40,-

Feste urnegrav pa kistegrav, pr ar

Som for kistegrav

Som for kistegrav

Reservering av grav pr ar

Som for kistegrav

Som for kistegrav

Vedlegg:

Saksfremlegg m/vedtak fra Loppa kirkelig fellesrad datert 17.4.18

Avgiftsreglement vedtatt 23.6.2003.

Saksutredning:

Det vises til kirkevergens saksutredning med vedtak fra Loppa kirkelig fellesrd den 24.4.2018.

[ henhold til Gravferdslovens § 21 skal avgift for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av
grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesradet.



DEN NORSKE KIRKE

Loppa kirkelige fellesrad

Deres ref.: Vir ref.: Vir saksbeh.: Arkivkode: Dato:
18/00015-004 Ann Tove 154 16.05.2018
Wilhelmsen
FESTEAVGIFT FOR LOPPA

I henhold til gravferdslovens § 21 oversendes saken om festeavgift til kommunestyret i Loppa for vedtak.

Loppa kirkelige fellesrad innstiller for kommunestyret & oke satsene fra og med 2019.

Vennlig hilsen

Ann Tove Wilhelmsen

Kirkeverge
Adresse: Telefon E-post/Internett: Bankkonto / Org.nr.:
Parkveien 1/3 TIf: 911 24 865 kirkeverge@loppamenighet 9999.99.99999

.no
9550 GKSFJORD www.kirken.loppa.no 977 001 609







DEN NORSKE KIRKE

Loppa kirkelige fellesrad

Dato: 17.04.2018

Arkivsak 18/00015

Dokumentnummer: 18/00015-003

Arkivkode: 154

Saksbehandler: Ann Tove Wilhelmsen

Saksnr Sak Mpetedato
006/18 Festeavgift for kirkegardene i Loppa kommune 26.04.2018
Saksfremstilling

12017 sendte Loppa kirkelige fellesrad forslag til ekning av festeavgifter for kirkegardene i Loppa,
saken ble behandlet i kommunestyre 22.06.2017.

«Forslag til nytt avgiftsregulativ sendes tilbake til Loppa kirkelige fellesrad for ny vurdering. @konomiske
signaler for 4rene framover tyder pé store gkonomiske utfordringer. Det betyr reduserte kostnader og
vurdering av gkning i alle pdvirkbare egeninntekter i kommende budsjett, ogsa pa kirkeomradet.
Kommunestyret ber derfor Loppa kirkelige fellesrad & vurdere avgiftsreglementet pa nytt, med bakgrunn i
den gkonomiske situasjon.»

I og med at kommunestyret ikke vedtok & oke festeavgiftene for 2018 i henhold til gravferdslovens §21, men
sende saken tilbake til ny behandling har vi fortsatt kr 80,00 i festeavgift for 2018.

Gravferdslovens § 21:

«Kirkelig fellesrad fastsetter vedtektene for gravplasser. Vedtektene skal godkjennes av bispedemmeradet.
Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra

fellesradet.»

I et oppslag pé fagsystemet for gravferd finner jeg felgende satser for festeavgift i de neermeste kommune i
Finnmark.

Alta kr0

Hasvik kr 50,00
Hammerfest kr 100,00
Kvalsund kr 100,00
Masgy kr 300,00
Nordkapp kr 150,00

For Loppas del mé vi se pé kapasitet og kostnader ved & utvide kirkegarden i @Oksfjord som m4 ha sterre
kapasitet om f3 ar.

Nar vi nd ikke far behandlet gkning av festeavgifter for 1 2019 vil jeg foresla & eke den til kr 150,00pr &r.
Dette med utgangspunkt i at vi ma ha kapasitet i framtiden.

Forslag til vedtak
I henhold til Gravferdslovens § 21:
«Kirkelig fellesrad fastsetter vedtektene for gravplasser. Vedtektene skal godkjennes av bispedemmeradet.



DEN NORSKE KIRKE

Loppa kirkelige fellesrad

Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra

fellesradet.»

Festeavgift fastsettes fra og med 2019 til:

Festeavgift

Ny sats Gammel sats
Feste enkel kistegrav, pr ar 100,00 80,00
Feste urnegrav, pr ar 50.00 40,00

Feste urnegrav pa kistegrav, pr ar

Som for kistegrav

Som for kistegrav

Reservering av grav pr ar

Som for kistegrav

Som for kistegrav

Vedtak
I henhold til Gravferdslovens § 21:

«Kirkelig fellesrad fastsetter vedtektene for gravplasser. Vedtektene skal godkjennes av bispedemmeradet.
Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra

fellesradet.»

Fellesradet foresldr falgende endring av festeavgift fra og med 2019 til:

Festeavgift Ny sats Gammel sats
Feste enkel kistegrav, pr ar 150,00 80,00
Feste urnegrav, pr ar

Som for kistegrav

40,00

Feste urnegrav pa kistegrav, pr ar

Som for kistegrav

Som for kistegrav

Reservering av grav pr ar

Som for kistegrav

Som for kistegrav

Enstemmig




Avgiftsreglement

Jfr. Gravferdsloven § 21,
for kirkegardene i Loppa
1 henhold til kirkegards vedtektene.
Vedtatt i Loppa kirkelige fellesrdd 05.12.02
Vedtatt i Loppa kommunestyre 23.06.03
Vedtatt endringer i tekst Loppa kirkelige fellesrad 07.12.07
med virkning fra 01.01.08

Avgift ved begravelser for personer uten bopel i kommunen:
Se vedtektene § 2.

Utenbys:  Det kreves en avgift pa kr. 2000,- for bruk av gravkapell og kirke.
Kostnader: Gravferdsloven § 6 hjemler for 8 kunne kreve dekning av kostnadene ved

gravferden, (opptak og igjenlegging av grav, bruk av organist og eventuelt
andre utgifter), og avgift som ved feste av grav.

Avgift for feste av grav etter fredningstiden: Se vedtektene § 3.

Kistegrav: Det kreves en arlig avgift pd kr. 80,- for enkeltgrav (maks. 15 ar kr. 1200,-)
Det kreves en arlig avgift pa kr. 105,- for dobbelt grav (maks. 15 &r kr. 1575,-)

Urnegrav: Det kreves en arlig avgift pa kr. 40,- for enkeltgrav (maks. 15 &r kr. 600,-)
For urne som settes ned pa eksisterende grav, betales som for enkel kistegrav,

Avgift for 4 reservere gravsted: Se vedtektene §§ 3 og 4.

Reservert: Det kreves en érlig avgift pé kr. 50,- for hver enkelt reservert gravplass.
Det faktureres for 5 &r framover, inntil 7 ganger, max 35 &r til sammen.

Ved gravlegging i reservert grav, kreves det avgift som for feste av grav
nér festetiden for reservert grav er utlept. Nér festetiden til sammen er 35 &r,
kan fri grav (forste grav) og reservert grav festes videre sammen som dobbelt

grav.

Avgift for kremasjon: Se vedtektene § 6.

Kremering: Ved kremasjon betaler Loppa kirkelige fellesrdd et gebyr for kremering
og frakt pa inntil kr. 3000,-.
Dette gjelder kun for urne begravelser pd Loppa kirkegérd.







LOPPA KOMMUNE Saksframlegg

Sentraladministrasjonen

Dato: 15.08.2018 Solbjerg Irene Jensen
Arkivref: 2018/526-0/

D40 solbjorg.jensen@loppa.kommune.no
Saknsnr Utvalg Mpotedato
38/18 Formannskap 23.08.2018

Kommunestyre

Gravlegging av personer uten bopel i Loppa
Sammendrag

Loppa kirkelig fellesrad foreslar at Loppa kommunestyre vedtar at personer uten bopel i Loppa
betaler samme pris uavhengig av hvilken kirkegérd/gravlund som brukes. Satsene gjores
gjeldede fra vedtaksdato.

Radmannens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre godkjenner forslag fra Loppa kirkelig fellesrdd om at personer uten bopel
i Loppa kommune betaler samme pris uavhengig av hvilken kirkegérd/gravlund som brukes.

Gravlegging personer uten bopel i kommunen 15.000,-
Nedsetting av urne, personer uten bopel i kommunen, ikke seremoni i kirka | 10.000,-
Nedsetting av urne, personer uten bopel i kommunen, med seremoni i kirka | 15.000,-

Satsene reguleres hvert ar i henhold til generell konsumprisindeks.

Vedlegg:
Saksfremlegg m/vedtak fra Loppa kirkelig fellesrad datert 16.4.2018

Saksutredning:
Det vises til kirkevergens saksutredning med vedtak fra Loppa kirkelig fellesrdd den 24.4.2018.

I henhold til Gravferdslovens § 21 skal avgift for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av
grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrédet.






DEN NORSKE KIRKE | MOTTATT

Loppa kirkelige fellesrad 15 AUG 2018

Loppa kommune

Dato: 16.04.2018

Arkivsak 18/00015

Dokumentnummer: 18/00015-001

Arkivkode: 154

Saksbehandler: Ann Tove Wilhelmsen

Saksnr Sak Metedato
004/18 Gravlegging av personer uten bopel i Loppa 26.04.2018
Saksfremstilling

12017 sendte Loppa kirkelige fellesrad forslag til ekning av festeavgifter for kirkegérdene i Loppa,
saken ble behandlet i kommunestyre 22.06.2017.

«Forslag til nytt avgiftsregulativ sendes tilbake til Loppa kirkelige fellesrdd for ny vurdering. @konomiske
signaler for irene framover tyder pa store gkonomiske utfordringer. Det betyr reduserte kostnader og
vurdering av gkning i alle pavirkbare egeninntekter i kommende budsjett, ogsa pa kirkeomradet.
Kommunestyret ber derfor Loppa kirkelige fellesrdd 4 vurdere avgiftsreglementet pa nytt, med bakgrunn i
den gkonomiske situasjon.»

I henhold til gravferdslovens §6 andre avsnitt kan kirkelig fellesrad gi tillatelse til at ogs personer uten
bopel i kommunen gravlegges pé gravplass i kommunen. Det kan da kreves dekning av kostnadene ved
gravferden og avgift som ved feste av grav. Vi har tidligere tatt leie av kirka og beregnet selvkost pa arbeid.
Dette er en metode som er arbeidskrevende og gir store variasjoner sommer og vinter, og pa de ulike stedene
i kommunen. For 4 effektivisere arbeidet foreslér jeg en fast pris pa 15.000,00. (I tillegg kommer festeavgift
for 35 4r, festeavgiften gjores i eget vedtak av kommunestyret)

De begravelsene jeg har regnet selvkost for i 2016 og 2017 har den dyreste vart pA nermere 26.000 kr og
den rimeligste under 10.000 kr. Med Ved & ta samme pris for begravelse av personer uten bopel i kommunen
har vi en pris som er lik for alle, uansett hvor de velger 4 begrave sine avdede.

Forslag til vedtak
Loppa kirkelige fellesrdd vedtar at personer uten bopel i Loppa betaler samme pris uavhengig av hvilken

kirkegard/gravlund som brukes.

Satsene reguleres hvert &r i henhold til generell konsumprisindeks.
Fra og med 01.06.2018 gjelder folgende satser.
Gravlegging personer uten bopel i kommunen

15 000,00

Nedsetting av urne, personer uten bopel i kommunen, ikke seremoni i
kirka 10 000,00
Nedsetting av urne, personer uten bopel i kommunen, med seremoni i
kirka 15 000,00




DEN NORSKE KIRKE

Loppa kirkelige fellesrad

Motebehandling

Vedtak
Loppa kirkelige fellesrad vedtar at personer uten bopel i Loppa betaler samme pris uavhengig av hvilken
kirkegard/gravlund som brukes.

Satsene reguleres hvert ar i henhold til generell konsumprisindeks.
Fra og med 01.06.2018 gjelder folgende satser.

Gravlegging personer uten bopel i kommunen 15 000,00
Nedsetting av urne, personer uten bopel i kommunen, ikke seremoni i
kirka 10 000,00
Nedsetting av urne, personer uten bopel i kommunen, med seremoni i
kirka 15 000,00

Enstemmig
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Nuvsvig Utleiebygg AS
Nuvsvagveien 1704
9582 Nuvsvag

Formannskapet i Loppa Kommune
Att: Ordfereren
9550 Oksfjord

Situasjonsbeskrivelse Nuvsvig Utleiebygg AS
Jeg vet ikke hvor vanlig det er 4 sende en situasjonsbeskrivelse for generalforsamling, men
styret i NUB har likevel valgt & gjore det.
Grunnen til orienteringen, er at det nye styret foler det er riktig & gi den storste aksjonaren, en

oversikt over det forste virkearet.

Det forrige styret ble valgt i 2014, og etter en gjennomgang av styreprotokollen, har det blitt
gjennomfort et styremete siden konstitueringen, og det dato10.03.2017.

Det navarende styret har i 2017/18 gjennomfert 12 styremeoter og behandlet 38 saker.

De viktigste sakene har vart av gkonomisk art og har omhandlet;
o A sikre at selskapet fir inn husleieinntekter.
o A sikre at hus og kai holdes i en rimelig god forfatning.
o A gjennomgj selskapets forpliktelser med sikte pa 4 ha en god skonomistyring.
o A taitak med utfordringer knyttet til 4 gjere anlegget bedre for brukerne.
e Tilbakebetaling av urettmessige honorarer mv
e Forhandlinger med bankforbindelser
e Aktiv sek etter nye leietakere
¢ Nye anvendelsesomrader for ledig areal

¢ Finne stetteordninger for utbedringer for drift

Det nye styret har ved hjelp av ovennevnte tiltak, hatt et mer salg for éret 2017 pd kr 77500,
det i forhold til 2016. (se vedlagt resultatregnskap for hhv 2016 og 2017)



Tross mer salget fikk selskapet et underskudd pa kr 53000,- Det skyldes i hovedsak
forskuttering av bevilget stette pa kroner 50000 fra Loppa Kommune, og heye

administrasjonskostnader forbundet med prioriteringer fra det forrige styret.
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Slipp kvitteringer og bantutskritier her, eller

I januar 2018 behandlet styret i sak nr. 2

«Sak 02:2018 Gjennomgang av forelopig drsregnskap 2017»
«Styret hadde en gjennomgang om dets arbeid i forste halvdr. Styret var av den oppfatning at
mdlet om bedre kostnadskontroll og inntjening, var oppnddd.

Styret har veert aktiv mht d fa i gang dugnadsarbeid for utbedring av kaifiont, kaidekke og
sikring av bygget ved d bytte kaistolper. Styret ser for seg a viderefore arbeidet med sikring
av anlegg i 2018.

Fremme soknad til Sameting og Norges Fiskarlag om stotte til drift og innkjop av
garntransportar, hoytrykkspyler, utbedring av el-anlegg/utelys.

Styret har behandlet 22 saker i 2017, og er derfor fornoyd med aktiviteten

Til tross for drifisinntekter pa kroner 116 000, vil underskudd for 2017 belape seg til ca
50 000,- kroner. Underskuddet kommer av haye administrative kostnader i forste halvar 2017,
og innkjep av kranarm og snestoppere

Styret er av den oppfatning av at dr 2018, vil med tilskuddet fra Loppa kommune kunne gad i
balanse. Pd bakgrunn av dette vil det bli utarbeidet et forelopig budsjett for 2018.»




De forelapige regnskapstallene for 2018 fordeler seg slik;

Copgavirsom oerdoriaR - S o, pE 39 Nakkoitai
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Resultat 017 2018
8  meumg 3300 kr
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2K
Muvsvag Utielebygg AS 401 12 10642
b Astoni| 30 04,2015; 47 485 B9 144 kr
10K
K BAmbUEn AS 4801 13 75439
11047 ke
b M = e avetomt
E . N
: f  sumbekinnsin 8 181 kr
0K
Jor Feb  ttr Ay My  dn Ju Aug Bar M RNy Dem
51 107 kr 23885k 27 421 ke
Innigiter Ve wader Resuitnt
Slipp kvitteringer oy bankutskrifter her, eller
Oinnnmior B nlla trirlioe A ARASA NP

P4 bakrunn av situasjonsbeskrivelsen, héper styret pd & fortsette sitt arbeide, og trenger derfor
stotte fra sterste eier. Det begrunnes med at det beste for selskapet, er 4 ha kontinuitet i

arbeidet som er igangsatt.

Med vennlig hilsen

For Nuvsvig Utleiebygg
(,\) lfo £ lus
Willum Pettersen

TIf 97972665
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Nuvsvag Utlelebygg AS: Resultatregnskap 01.01.2017 - 31.12.2017
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7770 Bank- og kortgebyr
7798 Annen kostnad, fradragsbarettiget

77 Annen kostnad

Sum drifisutgifter

Drtftsresultat
Driftsresultat

Fi Inntekt og finanskostnad, ek

8051 Renlelnnteki bankinnskudd

80 Finansinniekt

8151 Rentokostniad banklén

81 Finanekostnad

Inntakt o A Lotmad

dinaere poster

: Resultat
. Resultat

® poster

Resultatregnskap - Nuvevag Utleiebygg AS | Flken

-776,78

777280

-13011,83

-168 438,23

Denne perioden

46 209,04

- Denne perloden
219,69
219,69

7 618,00
-7 816,00

-7 396,31

Denne perloden

-52 695,35

https://fiken.ne/foretak/nuvsvag-utieiebygg-as/rapport/resultatregnskep/01.01.2017/t1/31.42.2017/

Forrige perlode

Forrige periode

Forrige perlode

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

212




Nuvsvag Utleiebygg As

Resultatregnskap

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter

Annen driftsinntekt

Sum driftsinntekter

Driftekosfnader

Lennskostnad

Avskrivning pa varige driftsmidler

Annen driftskostnad

Sum driftskostnader

DRIFTSRESULTAT

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter

Annen renteinntekt

Sum finansinntekter

Finanskostnader

Annen rentekostnad

Sum finanskostnader

NETTO FINANSPOSTER
ORDINART RES. FOR SKATTEKOSTNAD

Skattekostnad p& ordineert resultat
ORDINZAERT RESULTAT

ARSRESULTAT

QVERFERINGER OG DISPONERINGER
‘Overforinger annen egenkapital

Fremfering av udekket tap v

SUM OVERFBRINGER OG DISPONERINGER

2016

45472
46 472

21 900
31100
23673
76 673

(31 200)

99
99

8010
8010
{7 911)
(39 111)
0

{39 111)

(39111)

(247)
(38 865)
(39111)

2015

62 832
82 832

19 800
31100
35238
86 238

(23 4086)

155
1686

9811

9 811

(9 656)
(33 062)

47 926
(80 888)

(8D 988)

0
(80 988)
(80 988)

| Arsregnskap for Nuvsvag Utieiobypg As

Organisagjonsnr. 882857202 |




Iskan: N, - As. 9582 N
Org.nr.: 882957292

navn oa

Aksjekla Ordinzre aksjer

Amundsen Gjermund Lars

9582 NUVSVAG

Bakke Frank Christian

Ajaluodda 18 B, 8730 KARASJOK
Berge Emst Inge

9582 NUVSVAG

Barabuen DA

9582 NUVSVAG

Bérdsen Bjamar

9582 NUVSVAG

Bérdsen Hans Ulrik

9582 NUVSVAG

Bérdsen Per Jostein

9582 NUVSVAG

Bardsen Ragnvald Gunnar
Finnmarksveien 14, 8600 Hammerfest
Bakksje Odd Birger
Svaldbardgala 5, 8610 Mo | Rana
Engnes John Ole

Ringkollen 13B 3227 Sandefjord
Engnes Amfinn

Temmervikveien 15, 9610 Rypefiord
Eriksen Ame Petler N.

9582 NUVSVAG

Lyngen Birgit Dahle

9582 NUVSVAG

Frisk Randi J Vesigard

9582 NUVSVAG

Garden Bjame

9550 BKSFJORD

Gustavsen Knut Ole

9582 NUVSVAG

Hagen Hild

9582 NUVSVAG

Hansen Synnave

9582 Nuvsvég

Bvrd: Nuvsvaa Utleiebvaa AS, Ora.nr: 882957292

Fedselsdato /
Ora.nr.

260446

140870

070453

9851003557

300342

220770

040554

250149

15057029533

041163

260168

121236

3076128854

23064344633

100657

0509852

41239

Aksieeierhok nr 01.01.2018

Antall
aksier

Aksje
nummer

212

4 36

6 8-13

Pantsettelse tll

Utskrift fra FINALE
Dato:



Aksieriarhnk nr 01.01_.2018 Utskrift fra FINALE
ek N A 1 laioh As. 9582 Ni " Dato:

Org.nr.: 882957292

Fedselsdato / Antall Aksje
Aksj navn og adi Org.nr. aksjer nummer Pantsettelse til
Henriksen Bemt Edgar 080855 1
9582 NUVSVAG
Henriksen Kjell Arild 110553 5
8582 NUVSVAG
Henriksen Ole Kristian 050957 1
9582 NUVSVAG
Henriksen Ase Mang 061029 1
9582 NUVSVAG
Isaksen Invgar Marensius 090751 2
9582 NUVSVAG
Jakobsen Rudolf Morten 280740 1
95A2 NUVSVAG
Edvardsen Evy Johanne 130350 2
Trollveien 30. 8180 Skjervay
Johansen Torbjem 210857 4
Platet 1, 9550 @KSFJORD
Karisen Hildur Agnete 120834 1
9582 NUVSVAG
Karlsen @ystein Arild 121241 1
Road Km 165Tumbon Bang Sary,
Loppa Kommune 963063237 50
9550 @BKSFJORD
Moen Else Henriette B 271039 2
9582 NUVSVAG
Mohn Christopher Sigurd 200248 4
9582 NUVSVAG
Sergy/Loppa Fiskarlag 814179222 15
Postboks 73. 8595 Serveer
Nuvsvég Husflidlag 919468424 1
9582 NUVSVAG
Nuvsvag Sanileisforening 1
9562 NUVSVAG
Olsen Cato Ingmar 020671 2
9582 NUVSVAG
Olsen Edmund Ingemann 280254 4
9582 NUVSVAG
Olsen Ingrid Johanne 150451 2
9582 NUVSVAG
Clsen Knut Johan 250850 3

9582 NUVSVAG
Bvra: Nuvsvda Utleiebvaa AS. Ora.nr: 882957292



L As. 8582 N

Omg.nr.: 882957292

Akai

navn og

Sandnes Randi Elisabeth
Finnmarksveien 14, 9600 Hammerfest
Stensen Geir Julius

9582 NUVSVAG

Sether Grethe Bodil

Skippergata 308. 9593 Breivikbotn
Samlet antall aksler

Samlet aksjekapltal:

Ordingere aksjer
Sum:

Fedselsdato /
Org.nr.

081258
181248

110665

Aksienlerbok nr 01.01.2018

Antall  Aksje
aksjer nummer

3

2

1

167
Antall Palvdende Samlet
aksjer pr aksie pilydende
167 1 000,00 167 000,00

167 167 000.00

Utskrift fra FINALE
Dato:

Pantsettelse til

Stemmerett Utbvtterett
pr aksle pr aks]e
0,00 1,00



Bvra: Nuvsvaa Utleiebvaa AS. Ora.nr: 882957292



